

Cカード（成果報告）
Thẻ C(báo cáo kết quả)

チーム名
Tên nhóm

Mua hàng

案件(改善項目) Phương án(hạng mục cải tiến)

Hướng tới "0 PO bị sót": Tự động đối chiếu Yêu cầu mua ⇨ PO hàng tuần
(Mua hàng × Kế hoạch lắp ráp – ứng dụng Power Query)
「発注漏れゼロ」へ：購入依頼⇨PO 週次自動照合
(購買課×組立計画課、Power Query活用)

事務局長
GD điều hành

OBSERVER
Xác nhận

チームリーダ
Trưởng nhóm

作 成
Lập

Khang

MH

改善前 Trước cải tiến

Đơn đã đặt thì có kiểm tra – đơn bị sót thì không ai nhìn thấy.
発注したPOは確認されるが、発注漏れは誰にも見えない。

Kế hoạch lắp ráp
組立計画
Yêu cầu mua / 購入依頼

Không đối chiếu
✕ —→
照合なし

Mua hàng
購買
Phát hành PO / PO発行

→

Hàng về kho / 入荷
○ Check ngày hôm sau
翌日実績チェック

▲ Kiểm tra chỉ đặt ở cuối chuỗi (hàng về) → chỉ thấy đơn Đã đặt.
Đơn bị sót không có trong dữ liệu kiểm tra → không ai phát hiện kịp.
▲ チェックは入荷段階のみ→発注済みのものしか確認できない。
発注漏れはデータに存在しないため、誰も気づけない。

Hậu quả khi sót PO / 発注漏れ時の影響

① Chỉ lộ ra khi đến ngày cần mà hàng không về / 必要日に未入荷で初めて判明
② Phải đặt gấp, vận chuyển gấp → tăng chi phí / 緊急発注・特急輸送でコスト増
③ Thiểu linh kiện → chậm lắp ráp, nguy cơ trễ xuất hàng cho khách
部品欠品 → 組立遅延・お客様への出荷遅延のリスク

<問題点> <Điểm vấn đề>

① Chưa có cơ chế đối chiếu định kỳ giữa Mua hàng và Kế hoạch (mỗi bên 1 file riêng).
② Theo dõi thủ công, phụ thuộc trí nhớ PIC → cao điểm công việc dễ trễ, sót PO.
③ Sót PO ảnh hưởng trực tiếp kế hoạch lắp ráp và kế hoạch xuất hàng cho khách.

① 購買課と計画課の間に定期照合の仕組みがない（各自別ファイル管理）。
② 手作業・担当者の記憶頼み→業務ピーク時に発行遅れ・漏れが発生。
③ PO漏れは組立計画・お客様への出荷計画に直接影響する。

<改善内容> <nội dung cải tiến>

Lập file đối chiếu chéo tự động hàng tuần (chi tiết theo sheet đính kèm):
B1: Kết nối dữ liệu Mua hàng và yêu cầu mua của Kế hoạch bằng Power Query.
B2: Refresh hàng tuần → tự động xuất danh sách chênh lệch.
B3: Rà soát chênh lệch, xử lý ngay để số lượng PO khớp kế hoạch yêu cầu.

週次自動クロスチェックファイルの作成（詳細は添付シート参照）：
ステップ①: 購買の納期実績データと計画課の購入依頼データを
Power Queryで連携。
ステップ②: 毎週更新し、差異リストを自動抽出。
ステップ③: 差異を確認し、PO数量を依頼計画と一致させる。

改善後 Sau cải tiến

Đưa điểm kiểm tra lên đầu nguồn: đối chiếu Yêu cầu mua ⇨ PO tự động mỗi tuần.
チェックを上流へ：購入依頼とPOを毎週自動照合。

Hạng mục / 項目

Trước / 改善前

Sau / 改善後

Tần suất / 照合頻度

Không định kỳ / 不定期

1 lần/tuần / 週1回（定期）

Phương thức / 方法

Thủ công, Excel / 手作業

Tự động, chỉ cần Refresh / 自動

Phạm vi / 範囲

Chỉ đơn đã đặt / 発注済のみ

100% yêu cầu mua / 全購入依頼

Phát hiện sót / 漏れ検出

Khi hàng không về / 未入荷時

Ngay trong tuần / 週内に検出

▼ File đối chiếu thực tế (Power Query) / 実際の照合ファイル

LINH KIỆN

Xác nhận chênh lệch Dữ liệu

LỆCH

Row Labels

Mã linh kiện

NCC

PIC

Sum of Số lượng PO

DỮ LIỆU MUA HÀNG

CHÊNH LỆCH

9/3/2026

859E 02790-K01

LONGTECH Khang

7000

0

7000

9/4/2026

859E 02790-K01

LONGTECH Khang

35000

0

35000

9/4/2026

972E 04510-K01

GAOQI Khang

11600

0

11600

10/2/2026

859E 02790-K01

LONGTECH Khang

30000

30000

0

10/2/2026

972E 04510-K01

GAOQI Khang

11600

11600

0

10/20/2026

826E 79410

LONGTECH Khang

1350

0

1350

0

0

0

0

0

0

Ngày giao hàng

Sep - Dec 2026

MONTHS

2026

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

PIC

Hành

Khang

<改善効果> <Hiệu quả cải tiến>

① Phát hiện sót PO ngay trong tuần, trước khi ảnh hưởng sản xuất → sản xuất ổn định.
② Số lượng đặt khớp yêu cầu → tránh đặt thừa (tăng chi phí) hoặc thiếu (ảnh hưởng SX).
③ Đối chiếu chuyên từ thủ công sang tự động, chỉ cần Refresh → giảm tải cho PIC.

① 生産に影響する前に、週内でPO漏れを発見→生産の安定化。
② 発注数が依頼数と一致→過剰発注（コスト増）・発注不足を防止。
③ 照合作業を手作業から自動化（更新のみ）→担当者の負担軽減。

<無形効果/派生効果> <Hiệu quả vô hình/hiệu quả phát sinh>

① Chuẩn hóa thành quy trình nội bộ: đối chiếu hàng tuần là bước bắt buộc của mỗi PIC.
② Hình thành thói quen kiểm soát đơn hàng, nâng cao trách nhiệm từng PIC.
③ Nâng cao năng lực cung ứng và uy tín của công ty với khách hàng.
④ Có thể mở rộng áp dụng cho bộ phận khác có nghiệp vụ đối chiếu tương tự.

① 社内手順として標準化し、週次照合を各担当者の必須業務とした。
② 発注管理の習慣が定着し、各担当者の責任感が向上。
③ 供給能力の向上、お客様からの信頼向上に貢献。
④ 同様の照合業務がある他部署へ横展開が可能。